

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:
se sídlem: Město Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
se sídlem: PORR a.s.
zastoupený: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDAKCE]
zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 Smlouvu o dílo „**Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace vypracované společností LZ - PROJEKT plus s.r.o., se sídlem Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace tohoto díla vyvstala potřeba provést stavební práce nad rámec rozsahu díla vymezeného projektovou dokumentací a oceněným položkovým rozpočtem dle odst. 1 tohoto článku a odlišně od vypracované projektové dokumentace. Jedná se o provedení stavebních prací, které funkčně navazují na původní práce a z důvodů funkčnosti a dokončení díla je potřebné začlenit tyto práce k původnímu dílu.
3. V průběhu realizace výše uvedeného díla budou provedeny tyto stavební práce u jednotlivých objektů:
 - SO 03 - C.1.15 Parkoviště za RD č.p. 41/14 – z důvodu nedostatku parkovacích stání bude vybudováno nové parkoviště na stávající zpevněné šterkové ploše,
 - SO 05 Sadové úpravy – v trase stavby nového chodníku se nachází pařezy z dřívějšího kácení (pod

úrovni terénu), které je nutné odstranit,

- SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků – z důvodu nevhodného podkladu bude položena nová dlažba,
- SO 06 - 1 Úprava a rekonstrukce stávajícího chodníku ulice Svěrákova - zřízení místa pro přecházení.
- SO 06 - 2 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků – výměna dlažby za novou na ulici Křižná
- SO 06 - 3 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků u č.p. 241/16 ul. Br. Čapků x Křižná – chodník bude proveden ve své původní šířce v dlažbě tl. 80 mm.
- SO 06 - 4 Úprava stávajících chodníků u domu č.p. 707 na ul. Br. Čapků – potřeba provést sníženou obrubu s přejezdem přes chodník a vydláždění plochy pro parkování.
- SO 09 Odstraněné prvky – položka demontáž nefunkčního teplovodu. Demontáž nebude provedena z důvodu, že nebrání stavbě chodníku.
- - SO 10 Úprava a doplnění VO – demontáž a zpětná montáž rozhlasu.
(Rozsah stavebních prací vyplývá z Přílohy č. 1 tohoto dodatku Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4).

4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení.
5. V souladu s tímto dodatkem tak budou provedeny změny, které nemají vliv na původní druh a účel díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je zachován limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. hodnota změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková nabídková cena za dílo bude navýšená o 308 104,34 Kč bez DPH).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto:**
 - A. ustanovení článku I. Předmět smlouvy, odstavec 1 Smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4).
 - B. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Celková cena bez DPH:	12 636 514,34 Kč
DPH 21%:	2 653 668,01 Kč
Celková cena včetně DPH:	15 290 182,35 Kč
2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 - Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4 tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí původního Oceněného položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků**“ ze dne 18. 1. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 15. 6. 2021, pod bodem R 69/06.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4

Přílohy:

1 - Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4

Ve Valašském Meziříčí dne 24.6.2021

Ve Valašském Meziříčí dne 1.7.2021

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek
starosta
-objednatel-

.....
PORR a.s.
[redacted]
na základě plné moci
-zhotovitel-