

Harmonogram

Příloha č. 4 - Harmonogram POEX																	
část	název kapitoly	měsíce														doba trvání	
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Přípravné práce	Zajištění podkladních dat	x	x													2	
	Terénní průzkumy za účelem zpřesnění DMT	x	x														
	Zpracování změn a korekcí do DMT	x	x														
	Příprava DMT pro aplikaci pro POEX	x	x														
	Příprava n-letých extrémních srážek pro aplikaci pro POEX	x	x														
	Analýza historických záznamů o extrémních srážkách	x	x														
	Definice klíčové infrastruktury a jejího umístění	x	x														
Simulace a vyhodnocení současného stavu	Příprava okrajových podmínek pro simulace - souč. stav			x	x	x	x									4	
	Simulace n-letých extrémů (HD) - souč. stav			x	x	x	x										
	Vyhodnocení výsledků simulací - souč. stav			x	x	x	x										
Analýza rizik extrémních srážek na infrastrukturu	Definice klíčových parametrů pro hodnocení							x	x							2	
	Analýza a vyhodncení rizik - souč. stav							x	x								
	Porovnání výsledků s historickými záznamy							x	x								
Návrh a posouzení opatření	Návrh opatření výhledového stavu									x	x	x	x			4	
	Úprava modelu a okrajových podmínek pro výhledový stav									x	x	x	x				
	Simulace n-letých extrémů (HD) - výhl. stav									x	x	x	x				

	Vyhodnocení výsledků simulací – výhl. stav										x	x	x	x			
	Stanovení koncepce pro POEX										x	x	x	x			
	Ekonomické zhodnocení vybrané varianty										x	x	x	x			
Kompletace a dopracování projektu	Výstupy – textová část														x	x	2
	Výstupy – tabulková část														x	x	
	Výstupy – grafická část														x	x	