



Číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č.1“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **PORR a.s.**
sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]

Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2021 Smlouvu o dílo JS/0119/2021/OKS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“.
2. V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla nezbytná potřeba realizace některých stavebních prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo. Důvodem tohoto postupu jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné.
3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro



aplikaci uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

4. Jedná se o tyto stavební práce:

- sanace ploch na základě výsledku předepsaných zátěžových zkoušek
- sanace po archeologických výkopech
- doplnění tmavého odstínu dlažby v chodnících
- osazení desek časové osy do plochy náměstí
- úprava okolí soch
- úprava a doplnění vodního prvku o technologii mlžení včetně souvisejících stavebních prací

II. Předmět dodatku

1. Celková cena díla po změně závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ bude navýšena o 3.024.558,02 bez DPH (navýšení o 7,067 % původní hodnoty závazku ze smlouvy).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy takto:

A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní:

1. stavební část Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

Celková cena bez DPH:	44 596 338,02 Kč
DPH 21 %:	9 365 230,98 Kč
Celková cena včetně DPH:	53 961 569,00 Kč

2. stavební část Podzemní kontejnerové stanoviště na komunální a separovaný odpad na Náměstí

Celková cena bez DPH:	1 225 268,00 Kč
DPH 21 %:	257 306,28 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 482 574,28 Kč

Celková cena za dílo (součet 1. stavební část + 2. stavební část)

Celková cena bez DPH:	45 821 606,02 Kč
DPH 21 %:	9.622 537,26 Kč
Celková cena včetně DPH:	55 444 143,28 Kč

- B. Příloha č. 1 Smlouvy "Položkový rozpočet pro 1. stavební část" se doplňuje o „Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet – změna“ tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí "Položkového rozpočtu pro 1. stavební část".

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).



3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 7. 12. 2021 pod bodem R 82/13.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - změna

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
objednatel

.....
PORR a.s.
Ing. Václav Šafář a Jan Munzar
prokuristé