



Číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

### **DODATEK č. 3**

#### **ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2021**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č. 3“)

**Objednatel:**

**Město Valašské Meziříčí**

se sídlem:

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:

00 304 387

DIČ:

CZ 00 304 387

bankovní spojení:

[REDACTED]

č. účtu:

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**PORR a.s.**

sídlím:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

zastoupený:

Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

bank. spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

[REDACTED]

Zapsaný:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2021 Smlouvu o dílo JS/0119/2021/OKS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“ (dále jen „Dílo“). Smlouva byla upravena Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2.
2. V průběhu realizace výstavby Díla vznikla další nezbytná potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v realizaci některých stavebních prací a dodávek vyvolaných nutnými úpravami a upřesněním objemu předmětu Díla mimo rozsah Díla sjednaného ve Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Některé požadavky zčásti rozšiřují předmět Díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací a jsou pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné.



3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení.
4. Změna reflektuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy spočívající v provedení stavebních prací a s tím souvisejících dodávek, které byly i nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky, popř. se jedná o změnu materiálu, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
5. Nepředvídatelné změny sjednané tímto dodatkem jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3. představují především tyto stavební práce:
  - dorovnání nivelet a odvodnění napojení komunikací ulic vedoucích k Náměstí
  - záměna betonové rozlišovací dlažby kolem hmatového pásu za konglomerát – vyšší pevnost
  - vyšší četnost dořezů dlažby centrální plochy
  - výměna poškozených kanalizačních poklopů na ulici Pospíšilova
  - úprava dopravního značení
  - úprava, vyčištění a dezinfekce studny
  - doplnění vyzbrojení rozvaděče REK
  - doplnění 1 ks stojanu na kolo
  - přípojka pro pítka - rozbor vody
  - záměna 2 ks infotabulí za nabíjecí stanice elektrokol
  - dodávka a montáž patek pro slunečníky
  - oprava poškozené dlažby na začátku a konci pěší zóny na ulici Mostní
  - doplnění vodoměrných souprav závlahy zeleně a vodního prvku
  - provedení zátěžové zkoušky EVS
6. Potřeba provést změnu vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a její hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a zároveň v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související s touto změnou, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Na základě Dodatku č. 3 bude celková cena díla v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ navýšena o 50.983,06 Kč bez DPH.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy takto:

### A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní:

#### 1. stavební část Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

Celková cena bez DPH:	47 729 345,19 Kč
DPH 21 %:	10 023 162,49 Kč
Celková cena včetně DPH:	57 752 507,68 Kč



## 2. stavební část Podzemní kontejnerové stanoviště na komunální a separovaný odpad na Náměstí

Celková cena bez DPH:	1 191 303,17 Kč
DPH 21 %:	250 173,67 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 441 476,84 Kč

### **Celková cena za dílo (součet 1. stavební část + 2. stavební část)**

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>48 920 648,36 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>10 273 336,16 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>59 193 984,52 Kč</b>

- B. Příloha č. 1 Smlouvy - "Položkový rozpočet pro 1. a 2. stavební část" se doplňuje o „Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet – změna“ tohoto Dodatku č. 3 a stává se nedílnou součástí "Položkového rozpočtu pro 1. a 2. stavební část".

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 06. 09. 2022 pod bodem R 102/20.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 3 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1.

#### Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - změna



Ve Valašském Meziříčí dne .....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek, starosta  
objednatel

.....  
PORR a.s.  
Ing. Václav Šafář a Jan Munzar  
prokuristé