
Objednatel: IČ: 00304387
DIČ: CZ00304387

Zhotovitel: IČ ved.spol.: 46577238
DIČ ved.spol.: CZ46577238

P.č. Méněpráce Vícepráce Celkem

1 0,00 38 350,23 38 350,23

2 0,00 143 526,82 143 526,82

3 -1 234 430,39 379 706,60 -854 723,79

4 0,00 121 073,14 121 073,14

5 -220 361,00 299 837,00 79 476,00

6 0,00 161 833,74 161 833,74

7 0,00 187 986,66 187 986,66

Celkem -1 454 791,39 1 332 314,19 -122 477,20

Za zhotovitele

Záměna laviček a košů

Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)

_________________________

_________________________
Za objednatele

Zvýšení plochy nad schodištěm 1

Oprava (předláždění) žulové dlažby

Odvod dešťových vod z chodníku a schodiště

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
75701 Valašské Meziříčí

COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

Název

Rozšíření demolice stávajícího objektu

Bourání a opětovná betonáž opěrné zdi

Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky



Stavba: 06 -0135

01 Rozšíření demolice stávajícího objektu

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

38 350,23

0,00

0,00

0,00

38 350,23

0,00

38 350,23

0,00

38 350,23

0,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 HSV 27 687,90 72,20

997 HSV 10 662,33 27,80

38 350,23 100,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Cena celkem

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 001

C: 01

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 687,90

1 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním m3 9,07800 3 050,00 27 687,90

základy (původní rozpočet) : -(6,45+4,85)*2*0,65*0,6 -8,81400

skutečnost : (6,65*0,6*1,2)*2 9,57600

(3,85*0,6*1,2)*3 8,31600

Díl 997 Přesun sutě 10 662,33

2 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 19,89240 178,00 3 540,85

3 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t 278,49360 5,00 1 392,47

19,8924*14 278,49360

4 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 19,89240 288,00 5 729,01

SO 01 Demolice - odstranění objektu
Rozšíření demolice stávajícího objektu

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



Stavba: 06 -0135

02 Bourání a opětovná betonáž opěrné zdi

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

143 526,82

0,00

0,00

0,00

0,00

143 526,82

0,00

143 526,82

0,00

143 526,82

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 644,63 0,45

3 HSV 64 270,28 44,78

9 HSV 53 472,25 37,26

997 HSV 12 994,56 9,05

998 HSV 12 145,10 8,46

143 526,82 100,00Cena celkem

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 003

C: 02

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 2 Zakládání 644,63

1 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25 m3 0,16875 3 820,00 644,63

7,5*0,15*0,15 0,16875

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 270,28
2 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 4,06125 5 500,00 22 336,88

ŽB opěrná stěna : 0,57*0,95*7,5 4,06125

3 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 16,71000 1 250,00 20 887,50

(0,57+7,5+0,57+0,57+7,5)*1 16,71000

4 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 16,71000 290,00 4 845,90

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,71000 16,71000

5 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 0,36000 45 000,00 16 200,00

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 472,25
6 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,23000 3 060,00 12 943,80

7,5*0,15*0,15 0,16875

opěrná stěna : 0,57*0,95*7,5 4,06125

7 953961R02
Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus 83,00000 480,00 39 840,00

75,0+8,0 83,00000

8 13021011
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 
8mm

t 0,01967 35 000,00 688,45

(75,0+8,0)*0,6*0,395*0,001 0,01967

Díl 997 Přesun sutě 12 994,56

9 9970132R1 doprava suti a vybouraných hmot  ručně ke kontejneru t 8,46000 1 000,00 8 460,00

10 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,46000 178,00 1 505,88

11 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 118,44000 5,00 592,20

8,46*14 118,44000

12 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,46000 288,00 2 436,48

Díl 998 Přesun hmot 12 145,10

13 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo 
betonové monolitické v do 12 m t 11,04100 850,00 9 384,85

14 998153221
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za 
zvětšený přesun ZKD 50 m t 11,04100 250,00 2 760,25

SO 03 Úprava - opěrné zdi
Bourání a opětovná betonáž opěrné zdi

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



Stavba: 06 -0135

03 Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

-1 234 430,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 234 430,39

0,00

-1 234 430,39

0,00

-1 234 430,39

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -703 935,00 57,03

4 HSV -269 707,39 21,85

998 HSV -260 788,00 21,13

-1 234 430,39 100,00

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Přesun hmot

Cena celkem

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 004

C: 03

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce -703 935,00
1 132201401 Ruční výkop  v hornině tř. 3 m3 -170,00000 1 400,00 -238 000,00

odpočet příčných drenáží: : -130,0 -130,00000

schodiště 1 : -25,0 -25,00000

schodiště 2 : -15,0 -15,00000

2 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 -170,00000 280,00 -47 600,00

3 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 
10 m

m3 -680,00000 210,00 -142 800,00

-170,0*4 -680,00000

4 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 -170,00000 110,00 -18 700,00

nerealizované výkopy : -170,0 -170,00000

5 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 -680,00000 10,00 -6 800,00

-170,0*4 -680,00000

6 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -283,90000 150,00 -42 585,00

-170,0*1,67 -283,90000

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -170,00000 15,00 -2 550,00

8 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně m3 -67,50000 250,00 -16 875,00

zásyp nerealizované drenáže : -67,5 -67,50000

9 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -175,00000 350,00 -61 250,00

-87,5*2 -175,00000

10 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 -62,50000 1 350,00 -84 375,00

-125*1,0*0,5 -62,50000

11 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 -375,00000 52,00 -19 500,00

-125*(1,0+0,5)*2 -375,00000

12 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  
PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 -450,00000 27,00 -12 150,00

-375,0*1,2 -450,00000

13 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m -125,00000 58,00 -7 250,00

14 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m -125,00000 28,00 -3 500,00

Díl 4 Vodorovné konstrukce -269 707,39
15 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 -0,78000 6 000,00 -4 680,00

"schodiště 1"     52,0 : -15,26 -15,26000

"schodiště 2"     39,0 : -9,97 -9,97000

deska schodiště 1" tl. ze 150 mm na 200 mm : 5,25 5,25000

deska schodiště 2" tl. ze 150 mm na 200 mm : 3,3 3,30000

podpěrné pilíře : 1,0*1,75*0,4*12 8,40000

schodiště 1" 7 ks, schodiště 2" 5 ks : 0,5*1,25*1,0*12 7,50000

SO 04 Schodiště
Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



S: 06  -0135

C: 01

C: 004

C: 03

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SO 04 Schodiště
Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK

16 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 
4 m

m2 -69,60740 2 150,00 -149 655,91

odpočet původního množství : -528,8 -528,80000

schodiště 1" nově : 1,9*2,1*7+1,9*2,2*2 36,29000

2,17*2,1+2,2*2,65 10,38700

1,9*1,85*5+1,9*2,42*4 35,96700

2,0*1,85+2,1*2,42 8,78200

2,1*1,85+2,8*1,0 6,68500

1,9*0,2+2,5*0,2 0,88000

54,0*(0,37+0,17)+0,37*0,2*2 29,30800

44,6*(0,5+0,7)+0,5*0,2*2 53,72000

2,6*0,56*2+0,3*0,56*2 3,24800

1,9*1,04*2+1,04*0,3*2 4,57600

2,3*1,04*2+1,04*0,3*2 5,40800

1,9*0,9*2+0,9*0,3*2 3,96000

(54,0+44,6)*0,2 19,72000

schodiště 2" nově : 1,9*1,6+1,9*1,55*2 8,93000

1,9*2,2+1,9*7,3+1,9*4,2 26,03000

1,9*0,8*2+0,8*0,3*2 3,52000

1,9*1,44*2+1,44*0,3*2 6,33600

17,9*(0,304+0,504)+0,504*0,2*2 14,66480

16,6*(0,34+0,504)+0,504*0,2*2 14,21200

1,9*3,1+1,9*1,65*2+1,9*1,1 14,25000

1,9*1,15*2+1,9*4,2*2+1,9*0,4 21,09000

1,9*0,96*2+0,96*0,3*2 4,22400

1,9*1,1*2+1,1*0,3*2 4,84000

16,8*(0,8+1,0)+1,0*0,2*2 30,64000

17,9*(0,304+0,504)+0,504*0,2*2 14,66480

1,9*0,2*4 1,52000

(16,8+17,9)*0,2 6,94000

pilíře, celkem 12 ks : (1,0+1,75)*2*0,4*12 26,40000

(0,5+1,25)*2*1,0*12 42,00000

17 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých 
v do 4 m

m2 -69,60740 200,00 -13 921,48

18 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t -2,32400 40 000,00 -92 960,00

Rozpočet : -8,653 -8,65300

výkr.č.02 dle statiky : 
sítě 6/6/100x100 mm : 0,852 0,85200

sítě 8/8/100x100 mm : 3,837 3,83700

ztratné 35% : 1,64 1,64000

19 451317113
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm m2 -3,00000 910,00 -2 730,00

odpočet dlažděných ploch : -1,0*1,0*3 -3,00000

20 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm m2 -3,00000 1 920,00 -5 760,00

vyústění na terén : 
1,0*1,0*3 : -3,0 -3,00000



S: 06  -0135

C: 01

C: 004

C: 03

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SO 04 Schodiště
Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Méněpráce

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK

Díl 998 Přesun hmot -260 788,00

21 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo 
betonové monolitické v do 12 m t -237,08000 850,00 -201 518,00

22 998153221
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za 
zvětšený přesun ZKD 50 m t -237,08000 250,00 -59 270,00



Stavba: 06 -0135

03 Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Vícepráce

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

379 706,60

0,00

0,00

0,00

379 706,60

0,00

379 706,60

0,00

379 706,60

0,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 66 539,84 17,52

4 HSV 167 605,20 44,14

6 HSV 135 192,43 35,60

997 HSV 10 369,13 2,73

379 706,60 100,00Cena celkem

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Přesun sutě

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 004

C: 03

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 66 539,84
1 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 6,30000 9 477,00 59 705,10

2 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 0,25200 15 966,00 4 023,43

tepelný kanál : (0,6+0,9+0,6)*0,1*1,2 0,25200

3 120901113R00 Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách m3 0,68400 3 271,50 2 237,71

1,9*0,6*0,6 0,68400

4 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 2,40000 239,00 573,60

trubka tepelného kanálu : 2,4 2,40000

Díl 4 Vodorovné konstrukce 167 605,20
5 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3 17,10000 3 357,00 57 404,70

podkladní beton tl. 100 mm : 
pod desku schodiště 1 : 10,5 10,50000

pod desku schodiště 2 : 6,6 6,60000

6 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 
10 505

t 2,44890 45 000,00 110 200,50

Rozpočet : -0,455 -0,45500

výkr.č.01 dle statiky : 2,8189 2,81890

ztratné : 0,085 0,08500

Díl 6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 135 192,43

7 622326121 Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 160,75200 650,00 104 488,80

8 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 160,75200 191,00 30 703,63

Díl 997 Přesun sutě 10 369,13

9 997013211
doprava suti a vybouraných hmot do 6 m ručně do 
kontejneru

t 15,60000 350,00 5 460,00

10 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 15,60000 178,00 2 776,80

11 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 218,40000 5,00 1 092,00

15,6*14 218,40000

12 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,08900 288,00 25,63

13 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,09400 150,00 164,10

14 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 14,41700 59,00 850,60

SO 04 Schodiště
Upřesnění konstrukce schodiště dle statiky - Vícepráce

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



Stavba: 06 -0135

04 Odvod dešťových vod z chodníku a schodiště

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

121 073,14

0,00

0,00

0,00

121 073,14

0,00

121 073,14

0,00

121 073,14

0,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 61 817,04 51,06

4 HSV 4 118,40 3,40

8 HSV 17 488,00 14,44

998 HSV 37 649,70 31,10

121 073,14 100,00Cena celkem

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Přesun hmot

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 004

C: 04

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 61 817,04
1 132201401 Ruční výkop  v hornině tř. 3 m3 17,28000 1 400,00 24 192,00

odvod dešťových vod : 0,6*0,6*48,0 17,28000

2 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 17,28000 280,00 4 838,40

3 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 
10 m

m3 69,00000 210,00 14 490,00

17,25*4 69,00000

4 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 17,28000 110,00 1 900,80

5 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 86,40000 10,00 864,00

17,28*5 86,40000

6 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 28,85760 150,00 4 328,64

17,28*1,67 28,85760

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,28000 15,00 259,20

8 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně m3 11,52000 250,00 2 880,00

odvod dešťových vod : 0,6*0,4*48,0 11,52000

9 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 23,04000 350,00 8 064,00

Díl 4 Vodorovné konstrukce 4 118,40

10 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 2,88000 1 430,00 4 118,40

0,6*0,1*48 2,88000

Díl 8 Trubní vedení 17 488,00
11 837355121 Napojení na stávající vpusť kus 5,00000 2 000,00 10 000,00

12 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN8 DN 160

m 48,00000 156,00 7 488,00

Díl 998 Přesun hmot 37 649,70

13 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo 
betonové monolitické v do 12 m t 34,22700 850,00 29 092,95

14 998153221
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za 
zvětšený přesun ZKD 50 m t 34,22700 250,00 8 556,75

SO 04 Schodiště
Odvod dešťových vod z chodníku a schodiště

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



Stavba: 06 -0135

05 Záměna laviček a košů - Méněpráce

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

-220 361,00

0,00

0,00

0,00

-220 361,00

0,00

-220 361,00

0,00

-220 361,00

0,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 HSV -220 361,00 100,00

-220 361,00 100,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena celkem

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 005

C: 05

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -220 361,00

1 74910106.1
lavička s opěradlem kotvená 1600  konstrukce-litina, 
sedák-dřevo podrobný popis v.č.-06 kus -13,00000 9 750,00 -126 750,00

2 74910133.1
Odpadkový koš  litinový se silným sloupkem podrobný 
popis v.č.-06 kus -7,00000 13 373,00 -93 611,00

SO 005 Chodník - terasa
Záměna laviček a košů - Méněpráce

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



Stavba: 06 -0135

05 Záměna laviček a košů - Vícepráce

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

299 837,00

0,00

0,00

0,00

299 837,00

0,00

299 837,00

0,00

299 837,00

0,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 HSV 299 837,00 100,00

299 837,00 100,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena celkem

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 005

C: 05

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 299 837,00

1 74910108.1
Lavička s opěradlem, délka 1,5 m, tropické dřevo, ocel. kc 
s vrstvou zinku, komaxit, dle požadavku investora ks 13,00000 14 222,00 184 886,00

2 74910133.2 Odpadkový koš kruhového půdorysu, se stříškou ks 4,00000 14 655,00 58 620,00

3 74910133.3
Odpadkový koš kruhového půdorysu se stříškou a 
popelníkem ks 3,00000 18 777,00 56 331,00

SO 005 Chodník - terasa
Záměna laviček a košů - Vícepráce

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



Stavba: 06 -0135

06 Zvýšení plochy nad schodištěm 1

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238
75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

145 693,00

16 140,74

0,00

0,00

161 833,74

0,00

161 833,74

0,00

161 833,74

0,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 30 882,00 19,08

4 HSV 27 669,55 17,10

5 HSV 11 440,00 7,07

6 HSV 14 841,85 9,17

8 HSV 2 000,00 1,24

9 HSV 24 363,60 15,05

998 HSV 34 496,00 21,32

772 PSV 15 014,34 9,28

783 PSV 1 126,40 0,70

161 833,74 100,00

Trubní vedení

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Podlahy z kamene

Dokončovací práce - nátěry

Cena celkem

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 005

C: 06

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 882,00

1 327211214
Mont+dod obklad opěrné stěny kamenný obklad tl.150mm 
- žulové desky m3 0,38400 41 000,00 15 744,00

8,0*0,32*0,15 0,38400

2 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,64000 5 500,00 3 520,00

Nadbetonování opěrky o 32 cm : 8,0*0,25*0,32 0,64000

3 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 5,28000 1 250,00 6 600,00

8,0*0,32*2+0,25*0,32*2 5,28000

4 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 5,28000 290,00 1 531,20

5 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 0,01000 45 000,00 450,00

6 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,02300 40 000,00 920,00

7 348171112.1
Osazení  ocelového zábradlí vč.kotvení a všech doplňků  
podrobný popis v.č.-11 m 0,60000 1 200,00 720,00

8 5531R001
Zámečnické konstrukce  vč.povrchové úpravy a všech 
doplňků kg 5,82000 240,00 1 396,80

Díl 4 Vodorovné konstrukce 27 669,55
9 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3 0,20300 3 357,00 681,47

podkladní beton tl. 10 cm : 2,9*0,7*0,1 0,20300

10 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,80848 6 000,00 4 850,88

0,52080

2,9*0,31*0,16*2 0,28768

11 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,04507 40 000,00 1 802,80

(0,46+2,9+0,76)*0,7*7,994*0,001 0,02305

(0,26+2,5+0,56)*0,7*4,44*0,001 0,01032

ztratné 35% : 0,0117 0,01170

12 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 
4 m

m2 5,48800 2 150,00 11 799,20

(0,46+2,9+0,76)*0,7 2,88400

(0,26+2,5+0,56)*0,7+0,7*0,2*2 2,60400

13 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých 
v do 4 m

m2 5,48800 200,00 1 097,60

14 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,72600 2 450,00 6 678,70

2,9*(0,31+0,16)*2 2,72600

15 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,72600 150,00 408,90

16 43435R001 Úprava horní hrany zídek m 1,40000 250,00 350,00

Díl 5 Komunikace pozemní 11 440,00
17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  0-63 m2 52,00000 220,00 11 440,00

zvýšení výšky chodníku u sochy : 52,0 52,00000

Díl 6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 14 841,85

18 622326121 Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 1,37200 650,00 891,80

19 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1,37200 191,00 262,05

SO 005 Chodník - terasa
Zvýšení plochy nad schodištěm 1

přidání dvou kusů stupňů : 2,9*0,2*0,7+0,26*0,2*0,7+0,56*0,2*0,7

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK



S: 06  -0135

C: 01

C: 005

C: 06

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SO 005 Chodník - terasa
Zvýšení plochy nad schodištěm 1

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK

viditelné části : (0,26+0,2+0,22+0,52+0,2+0,56)*0,7 1,37200

20 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 9,44000 1 450,00 13 688,00

doplnění vrstvy na tl. 32 cm : 52,0*0,12 6,24000

postupné srovnání výškového rozdílu 0-32 cm : 20,0*0,16 3,20000

Díl 8 Trubní vedení 2 000,00
21 837355121 Napojení na stávající vpusť kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 363,60

22 936942R01
Osazení +dodávka vpusti 300/300 mm vč.dešťové 
mříže,teleskop.roury a všech doplňků kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

23 953961R02
Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru kus 40,00000 480,00 19 200,00

napojení na opěrnou zeď : 40 40,00000

24 13021011
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 
8mm

t 0,01896 35 000,00 663,60

80,0*0,6*0,395*0,001 0,01896

Díl 998 Přesun hmot 34 496,00

25 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m t 49,28000 450,00 22 176,00

26 998153221
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za 
zvětšený přesun ZKD 50 m t 49,28000 250,00 12 320,00

Díl 772 Podlahy z kamene 15 014,34

27 772231303
Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z 
kamene tvrdého tl do 40 mm m 5,80000 950,00 5 510,00

2,9*2 5,80000

28 58387623.1 nástupnice  žula š 350mm tl 40mm m 6,38000 1 344,00 8 574,72

5,8*1,1 6,38000

29 998772201
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech 
v do 6 m

% 140,85000 5,10 718,34

30 998772292
Příplatek k přesunu hmot procentní 772 za zvětšený 
přesun do 100 m % 140,85000 1,50 211,28

Díl 783 Dokončovací práce - nátěry 1 126,40

31 783813151
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů 
a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 2,04800 100,00 204,80

viditelné části : (0,26+0,2+0,22+0,52+0,2+0,2)*0,7 1,12000

podstupnice : 2,9*0,16*2 0,92800

32 783846543
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 
hrubých povrchů m2 2,04800 450,00 921,60

viditelné části : (0,26+0,2+0,22+0,52+0,2+0,2)*0,7 1,12000

podstupnice : 2,9*0,16*2 0,92800



Stavba: 06 -0135

07 Oprava (předláždění) žulové dlažby

Objednatel: Město Valašské Meziříčí IČ: 00304387

Náměstí 7/5 DIČ: CZ00304387

75701 Valašské Meziříčí

Zhotovitel: IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

75627

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne

Za objednatele

Celkem

Položkový rozpočet stavby

Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek
Žerotínů)

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

Valašská Bystřice

187 986,66

0,00

0,00

0,00

0,00

187 986,66

0,00

187 986,66

0,00

187 986,66

Za zhotovitele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 28 506,15 15,16

4 HSV 257,40 0,14

5 HSV 70 596,19 37,55

6 HSV 12 417,80 6,61

8 HSV 2 468,00 1,31

9 HSV 11 905,35 6,33

997 HSV 34 861,27 18,54

998 HSV 26 974,50 14,35

187 986,66 100,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Cena celkem

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Trubní vedení

Zpracováno programem INFOpower



S: 06  -0135

C: 01

C: 005

C: 07

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 28 506,15

1 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 107,05000 72,00 7 707,60

2 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 107,05000 133,00 14 237,65

3 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 2,08000 860,00 1 788,80

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 1,99000 1 400,00 2 786,00

výkop pro uliční vpusť : (0,8*0,8*1,0)+(0,3*0,5*3) 1,09000

výkop pro potrubí : 0,6*0,5*3,0 0,90000

5 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 1,99000 280,00 557,20

výkop pro vpusť : 1,09 1,09000

výkop pro potrubí : 0,6*0,5*3,0 0,90000

6 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 1,99000 110,00 218,90

7 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 9,95000 10,00 99,50

1,99*5 9,95000

8 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 3,32330 150,00 498,50

1,99*1,67 3,32330

9 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 0,72000 150,00 108,00

0,6*0,4*3,0 0,72000

10 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1,44000 350,00 504,00

0,72*2 1,44000

Díl 4 Vodorovné konstrukce 257,40

11 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,18000 1 430,00 257,40

0,6*0,1*3,0 0,18000

Díl 5 Komunikace pozemní 70 596,19

12 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 0,31200 3 249,00 1 013,69

2,08*0,15 0,31200

13 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 107,05000 650,00 69 582,50

Díl 6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 12 417,80

14 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 8,56400 1 450,00 12 417,80

107,05*(0,01+0,15)/2 8,56400

Díl 8 Trubní vedení 2 468,00
15 837355121 Napojení na stávající vpusť kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

SO 005 Chodník - terasa
Oprava (předláždění) žulové dlažby

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK
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SO 005 Chodník - terasa
Oprava (předláždění) žulové dlažby

Položkový rozpočet 
Revitalizace a zpřístupnění terasy zámeckého parku (zámek Žerotínů)
PARK

16 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN8 DN 160

m 3,00000 156,00 468,00

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 905,35

17 936942R01
Osazení +dodávka vpusti 300/300 mm vč.dešťové 
mříže,teleskop.roury a všech doplňků kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

18 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 0,30000 8 627,00 2 588,10

vybopurání vpusti : 0,5*0,5*1,2 0,30000

19 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým m2 107,05000 45,00 4 817,25

Díl 997 Přesun sutě 34 861,27

20 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním 
kolečkem do 50 m t 25,03300 1 000,00 25 033,00

21 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,03300 48,00 1 201,58

22 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů t 350,46200 5,00 1 752,31

25,033*14 350,46200

23 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 25,03300 130,00 3 254,29

24 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 1,48200 59,00 87,44

25 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 23,55100 150,00 3 532,65

Díl 998 Přesun hmot 26 974,50

26 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m t 38,53500 450,00 17 340,75

27 998229121
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní 
komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m t 38,53500 250,00 9 633,75


