



číslo dodatku: [REDACTED]

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. JS/0228/2020/OKS

uzavřené dne 13. 7. 2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Valašské Meziříčí

se sídlem:

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

IČ:

00 304 387

DIČ:

CZ 00 304 387

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

aostav s.r.o.

se sídlem:

Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

IČ:

277 92 323

DIČ:

CZ27792323

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29817

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. JS/0228/2020/OKS, jejíž předmětem byla realizace díla „ZŠ Žerotínova – vybavení šaten a stavební úpravy a opravy rozvodů ZŠ Žerotínova – I. část stavební práce“.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o provedení stavebních prací, které funkčně i svými parametry navazují na původní stavební práce a z důvodu funkční jednotnosti díla je potřebné začlenit tyto stavební práce k původnímu dílu.
3. Úprava závazku ze smlouvy bude spočívat v provedení stavebních prací:
 - demontáž a likvidace starého plynovodu,
 - úprava podkladních vrstev pro položení dlažby,
 - bourání konstrukcí a opravy po bouracích pracích,
 - zazdívka otvorů po dveřích,



- linkrustace omítek a částečná obnova poškozených částí,
 - úprava poškozených stěn štukem,
 - likvidace nefunkčních šachet,
 - drobné stavební úpravy a demontáže v rámci vodoinstalace.
4. V souladu s tímto dodatkem tak budou provedeny změny, které nemají vliv na původní druh a účel díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je zachován limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ (změna hodnoty celkového díla dle tohoto dodatku se navýší o 199 096,72 Kč bez DPH).

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH:	1 561 780,46 Kč
DPH:	327 973,90 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 889 754,36 Kč

B. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací - vícepráce tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. JS/0228/2020/OKS se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí ze dne 18. 8. 2020, pod bodem R 47/68.



5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací - vícepráce.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet stavebních prací - vícepráce
2. Rozpis ZTI

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne.....

.....
Město Valašské Meziříčí

.....
-objednatel-

.....
aostav s.r.o.

.....
-zhotovitel-