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Číslo dodatku smlouvy objednatele:
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)
Dílo bude spolufinancováno z prostředků Operačního programu Životní prostředí

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014094
registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014095

Objednatel: Město Valašské Meziříčí

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: LOMANETA s.r.o.
sídlem: Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Ing. Otto Bušem, jednatelem
IČO: 25351737
DIČ: CZ25351737
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Zapsaný:
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 04. 2021 Smlouvu o dílo č. JS/0083/2021/OKS na akci „Zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně
rekuperace“ (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo dle projektové dokumentace „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace“ zpracované společností TYKO Ateliér s.r.o.,
Kouty 1413, 75701 Valašské Meziříčí, IČO: 05752671 a v rozsahu oceněných položkových rozpočtů.
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2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k naplnění účelu shora uvedené veřejné zakázky, tj. k 

provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit změny závazku z 

předmětné Smlouvy. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány v položkových rozpočtech, které 

jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.   

3. V průběhu realizace díla se v rámci provádění stavebních prací objevila potřeba provést stavební 

práce, které nejsou zahrnuty do projektové dokumentace (dále jen „PD“) a do předmětu díla a jejich 

potřeba provedení je důležitá z důvodu zajištění plné funkčnosti a životnosti stavby. Jedná se o tyto 

stavební práce:  
- Stavební úpravy a změna materiálu v opláštění vstupního modulu – dle PD je navrženo 

opláštění vstupního modulu fasádními sendvičovými panely s izolačním jádrem. Objednání 

a dodání tohoto typu sendvičových panelů je vzhledem k termínu dokončení stavebních 

prací dle Smlouvy a obecně vzhledem k situaci s nedostatkem stavebního materiálu na trhu 
nedostupné. Z tohoto důvodu se tento typ opláštění realizovat nebude a bylo AD stavby 

zpracováno náhradní řešení opláštění vstupního modulu, kdy budou použity 

cementotřískové desky CETRIS tl. 14 mm.  
- Při bourání soklového zdiva vstupního modulu nebylo objeveno základové zdivo. Bude 

osazen betonový chodníkový obrubník, na kterém budou založeny CETRIS desky. Vzhledem 

k osazení obrubníku je nutné také provést částečné rozebrání a následně zpětné uložení 

stávající zámkové dlažby.  
- Stavební úpravy zádveří a vstupní chodby do pavilonu A – mezi zádveří a vstupní chodbou 

do pavilonu A bude ubourána dělící příčka vč. zárubně, místa po bourání budou zapravena, 

omítnuta, vymalována a v místnosti bude vyměněno nevyhovující otopné těleso za nové 

vč. souvisejících činností. 
- Stavební úpravy vzduchotechnika – umístění vzduchotechnického potrubí a jednotek je na 

několika místech v kolizi se zařizovacími předměty v sociálních zařízeních. Z tohoto důvodu 

je nutné provedení stavebních úprav v místnostech koupelen pavilonu A, C a skladů 

lehátek v pavilonu C. Vzduchotechnické jednotky v pavilonu C i A budou opláštěny 

konstrukcí z minerálních desek s povrchovou úpravou bílé barvy. V zákrytu bude proveden 

nutný odvod kondenzátu z jednotek – není obsaženo v CN dodavatele vzduchotechniky. V 

2 NP pavilonu A bude proveden dodatečný keramický obklad svislého potrubí 

vzduchotechniky.  
- Základové konstrukce pod přístavbou pavilonu A – Při bouracích pracích byl zjištěn větší 

objem podkladních vrstev oproti předpokladu dle PD. Jedná se převážně o bourání 

železobetonu.  
- Pískoviště u pavilonu C – Před započetím prací na zateplení soklu bylo zjištěno, že je v kolizi 

s přiléhajícími betonovými pískovištěmi. Pískoviště budou odstraněna.  
- Budky pro rorýsi – na základě ornitologického posudku budou dodatečně osazeny 2 ks 

budek pro rorýsi do fasády na severní stranu pavilonu C – nebylo obsahem PD. 
- Výměna okenních sítí – původní okna kuchyně a skladu potravin byla osazena sítěmi proti 

vletu hmyzu. Po instalaci desek z polystyrénu v rámci zateplení budovy již nemohou být 

kvůli velikosti osazeny zpět. Budou nahrazeny novými sítěmi vhodných rozměrů.  
- Instalace nových dveřních telefonů - Při demontáži stávajících dveřních telefonů na fasádě 

byl zjištěn jejich špatný technický stav. Vzhledem k tomu bude provedena instalace nových 

dveřních telefonů a kamer, které budou nově fungovat v rámci počítačové sítě. 
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4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že záležitosti, uvedené v bodě 3 tohoto článku sjednají v 
tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny 
podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Tato změna nemá vliv na původní druh a účel stavby 
a je zachován limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. 

 

II. Předmět dodatku 

1. Celková cena díla po změně závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ bude navýšena o 
525 120 Kč bez DPH.  

2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá 
ustanovení Smlouvy takto: 

 

A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:  
 

Stavební objekt SO 01 

 Celková cena bez DPH:                    12 413 791 Kč 
 DPH 21 %:                                          2 606 897 Kč 
 Celková cena včetně DPH:              15 020 688 Kč 
  
 Stavební objekt SO 02 
 Celková cena bez DPH:                 2 436 656 Kč 
 DPH 21 %:                                            511 698 Kč 
 Celková cena včetně DPH:                2 948 354 Kč 
 
 Celková cena za dílo (součet SO 01 +  SO 02)  
 Celková cena bez DPH:                 14 850 447 Kč 
 DPH 21 %:                                          3 118 595 Kč 
 Celková cena včetně DPH:             17 969 042 Kč 

     

B. Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet pro SO 01 se doplňuje o Přílohu č. 1 dodatku – 
Položkový rozpočet  SO 01 - změna závazku ze smlouvy a Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový 
rozpočet pro SO 02 se doplňuje o Přílohu č. 2 dodatku – položkový rozpočet SO 02 - změna 
závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí Položkových rozpočtů 
Smlouvy. 

 
 

III. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0083/2021/OKS „Zlepšení tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace“ ze dne 15. 04. 2021 se 
nemění a zůstávají v platnosti. 
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2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (§ 41).

3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města
Valašské Meziříčí dne 05. 10. 2021 pod bodem R 77/03.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů
uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské
Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a
dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná
část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.

6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby
oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 a Příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet SO 01 – změna závazku ze smlouvy
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet SO 02 – změna závazku ze smlouvy

Ve Valašském Meziříčí dne ………………………….. Ve Valašském Meziříčí dne …………………………………

………………………………………. ……………………………………
Město Valašské Meziříčí LOMANETA s.r.o.

zhotovitel


