

Číslo smlouvy objednatele: JS/0144/2020/OKS/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

00 304 387

CZ 00 304 387

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

KONE, a.s.

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

00176842

CZ00176842

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

U městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 775

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2020 Smlouvu o dílo „**Výměna výtahu v zámku Žerotínů, Komenského č. p. 169, Valašské Meziříčí**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové vypracované společnosti BP projekt, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 234/1, 75701 Valašské Meziříčí, IČO: 25832395 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o provedení prací, které funkčně navazují na původní práce a z důvodů funkčnosti a dokončení díla je potřebné začlenit tyto práce k původnímu dílu.

3. V průběhu realizace výše uvedeného díla po provedení výtahu a výtahové šachty bylo zjištěno, že pilíře, do kterých byla kotvena konstrukce výtahové šachty, budou muset být opraveny jinak, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. V rohu místnosti je nutno zabetonovat jednu šachtu, ve zbývajících třech rozích výtahové šachty z důvodu statické neúnosnosti je nutno vybourat stávající podlahu nad izolací a znovu zabetonovat rychlertvrdnoucím betonem vyztuženým vláknem. Tyto změny byly odsouhlaseny AD, statikem a referentem pro památkovou péči Mgr. Petrem Zajícem. Zvýšený rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádal navýšení ceny díla a prodloužení termínu realizace celého díla.
4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení.
5. V souladu s tímto dodatkem tak budou provedeny změny, které nemají vliv na původní druh a účel díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je zachován limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. hodnota změny je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy (změna nad rámec rozsahu díla činí 59 686,52 Kč bez DPH).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:
 - A. ustanovení článku I. Předmět smlouvy, odstavec 4 Smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet víceprací č. 1).
 - B. ustanovení článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:
 1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:	15. 10. 2020
Dokončení a předání celého díla:	nejpozději do 5. 2. 2021
 - C. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:
 1. Celková cena bez DPH: **1 948 686,52 Kč bez DPH**
2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 - Položkový rozpočet víceprací č. 1 tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí původního Oceněného položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Výměna výtahu v zámku Žerotínů, Komenského č. p. 169, Valašské Meziříčí**“ ze dne 29. 4. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 15. 12. 2020 pod bodem R 56/05.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a

dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací č. 1.

Přílohy:

1 - Položkový rozpočet víceprací č. 1

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 12. 2020

V Praze dne 15. 12. 2020

.....

Město Valašské Meziříčí

.....

KONE, a.s.

objednatel

zhotovitel