
1

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: :

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č.2“)

Objednatel: Město Valašské Meziříčí

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PORR a.s.
sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bank. spojení:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2021 Smlouvu o dílo JS/0119/2021/OKS (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je realizace díla „Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“ (dále jen „Dílo“).

2. V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla nezbytná potřeba realizace některých stavebních
prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve Smlouvě. Důvodem tohoto postupu byly
některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které byly pro
objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné. Z těchto důvodů byl dne 15. 12. 2021
uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo JS/0119/2021/OKS (dále jen Dodatek č. 1).
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3. V průběhu pokračující výstavby Díla vznikla další nezbytná potřeba realizace některých stavebních 
prací a dodávek nad rámec rozsahu Díla sjednaného ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1. Důvodem 
tohoto postupu jsou nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, 
které jsou pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné.  
 

4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci 
uvedeného ustanovení. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší 
než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.   
 

5. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla, a to z důvodu 

nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných na stavbě v podobě nutnosti sanace neúnosné 

aktivní zóny pod zemní plání komunikací a centrální plochy, činnosti třetích stran na stavbě (ČEZ 

Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) a provádění rozsáhlého archeologického 

průzkumu nad rámec předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci stavby. 
Zhotovitel se zavazuje do 16. 9. 2022 uvést stavbu do předčasného užívání, vyjma ulice 
Pospíšilovy. Dílo, vyjma ulice Pospíšilovy, nesmí k tomuto datu obsahovat žádné vady bránící 
užívání Díla. 
Termín dokončení a předání kompletního Díla se prodlužuje do 30. 9. 2022.  
 

6. Nepředvídatelné fyzické podmínky uvedené v bodě č. 5 tohoto článku Dodatku č. 2, respektive 
dodatečné činnosti pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné představují tyto 
stavební práce:  

- sanace aktivní zóny komunikace a parkovišť na základě nevyhovujících výsledků předepsaných 
statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa 

- sanace výkopů pod plání zemního tělesa po archeologických vykopávkách 
- rekonstrukce osvětlení VO na ulici Poláškova, Pospíšilova a Komenského 
- doplnění výstroje sloupů VO o zásuvky a úchyty pro vánoční osvětlení 
- navýšení počtu EVS a doplnění ostatních EVS kabelem UTP, úprava EVS 
- použití řezané kostky do linek v ploše náměstí 
- výměna ocelových poklopů do sklepů na ulici Pospíšilova 
- montáž patek pro ukotvení pódia v centrální ploše náměstí 
- výměna nevyhovujících kanalizačních poklopů v komunikacích 
- úprava parkovacích automatů 
- odstranění a nová výsadba javorů ve spodní části Náměstí 
- zvětšení plochy mříží kolem akátů a osazení kovových chráničů kmene 
 
7. Na základě Dodatku č. 2 bude celková cena díla v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ navýšena o 

3.048.059,28 Kč bez DPH (souhrn provedené změny dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 představuje 
navýšení o 14,189 % původní hodnoty závazku ze smlouvy).  

 
 
 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 1 výše uvedené Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá 
ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 takto: 
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A. ustanovení článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní: 

1.Lhůta plnění: 

Termín zahájení realizace díla:  do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy                                 
( předpoklad červenec 2021) 

Termín dokončení a předání díla:  nejpozději do 16. 9. 2022 bude Dílo uvedeno do 
předčasného užívání bez vad bránících užívání, vyjma 
ulice Pospíšilovy. 

Termín dokončení a předání kompletního Díla nejpozději 
do 30. 9. 2022  

 

B. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se 
mění a nově zní: 

1. stavební část Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí 

 Celková cena bez DPH:                       47 644 397,30 Kč 
          DPH  21  %:                                          10 005 323,43 Kč 
          Celková cena včetně DPH:                57 649 720,73 Kč 
  
   2. stavební část Podzemní kontejnerové stanoviště na komunální a separovaný odpad na Náměstí 
   Celková cena bez DPH:                     1 225 268,00 Kč 
          DPH  21  %:                                              257 306,28 Kč 
          Celková cena včetně DPH:                 1 482 574,28 Kč 
 
 Celková cena za dílo (součet 1. stavební část + 2. stavební část)  
  Celková cena bez DPH:                      48 869 665,30 Kč 
          DPH  21  %:                                           10 262 629,71 Kč 
          Celková cena včetně DPH:                59 132 295,01 Kč 
 

C. Příloha č. 1 Smlouvy “Položkový rozpočet pro 1. stavební část“ se doplňuje o „Přílohu č. 1 – 
Položkový rozpočet – změna“ tohoto Dodatku č. 2 a stává se nedílnou součástí “Položkového 

rozpočtu pro 1. stavební část“. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti 

v původním znění.  

2. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů (§ 41).  

3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města 

Valašské Meziříčí dne 21. 6. 2022 pod bodem R 95/13. 

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených 

v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v 

informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 
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systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku 

č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.   

6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby 

oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.  

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1.  

 
 
Přílohy: 

1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - změna  
 
 
 

 
Ve Valašském Meziříčí dne ………………………….. Ve Valašském Meziříčí dne ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. ……………………………………  
            Město Valašské Meziříčí                                                                      PORR a.s.  
          Mgr. Robert Stržínek, starosta          Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé  
 objednatel zhotovitel 
 


