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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 100 Komunikace a chodníky 490 069,50 592 984,10

84 947,89 102 786,95

SO 001 Příprava území -5 250,00 -6 352,50

SO 400.1 A - VO náměstí -3 607,12 -4 364,62

SO 302 Vodní prvek - stavební část -328 929,04 -398 004,14

61 483,50 74 395,04SO 303
Vodovodní přípojka závlaha veřejné zeleně - dodatek 
vícepráce

SO 402 Sdělovací vedení optická síť -57 370,82 -69 418,69

SO 401.1 D - Silnoproudé rozvod náměstí 41 406,30 50 101,62

SO 801 Městský mobiliář -106 894,28 -129 342,08

SO 901 Patka vánočního stromu -70 312,33 -85 077,92

SO 100-2 80 836,01 97 811,57

SO 302.1 Technologie vodního prvku - technologická -16 483,83 -19 945,43

SO 101 SO 101 - Podzemní kontejnerové stanoviště -33 964,83 -41 097,44

CELKEM 50 983,06 61 689,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV -5 250,00

D 1 Zemní práce -5 250,00

4 K 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 -40,000 131,25 -5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb z lomového kamene  s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na 
sucho

VV stará historická dlažba -provedeno památkáří
VV 40 40,000

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 001 - Příprava území



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490 069,50

D HSV Práce a dodávky HSV 503 793,42

D 1 Zemní práce 6 927,78
1 K 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 4,500 61,95 278,78 CS ÚRS 2020 01

VV patky pro slunečníky
VV 0,5*0,5*18 4,500

11 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva ručně m2 39,500 54,52 2 153,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 
spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

VV komunikace žulová kostka 100x100 - napojení ulic
VV 6,50*3,0+5,0*4,0 39,500

2 K 132112112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 3,150 385,11 1 213,10 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 0,50 
m3

VV patky pro slunečníky
VV 0,5*0,5*0,70*18 3,150

2 K 132112112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 6,200 385,11 2 387,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 0,50 
m3

VV ručné výkopy na ulici Pospíšilova
VV 6,2 6,200

15 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 39,500 22,65 894,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 
zhutněním

VV
dopojení do nivelety na ul. Křižkovského a Komenského (původní 
materiál)

VV 39,5 39,500

D 2 Zakládání -40 908,26

20 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. 
C 25/30

m3 -6,600 3 872,00 -25 555,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky 
na prostředí tř. C 25/30

VV patky pro slunečníky
VV 0,25*0,25*0,25*18 2,250
VV bednění časová osa
VV 0,30*29,5 -8,850
VV Součet -6,600

21 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 -20,650 666,73 -13 767,97 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV bednění časová osa
VV 0,35*29,5*2 20,650

22 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 -20,650 76,76 -1 585,09 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

D 5 Komunikace pozemní 388 646,92

33 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
210 mm

m2 39,500 426,32 16 839,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením 
a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm

VV
dopojení do nivelety na ul. Křižkovského a Komenského (původní 
materiál)

VV 39,5 39,500

34 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 39,500 603,96 23 856,42 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z 
kamene, do lože z kameniva těženého

VV
dopojení do nivelety na ul. Křižkovského a Komenského (původní 
materiál)

VV 39,5 39,500

29 K 591441111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z MC m2 0,720 686,26 494,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty

VV zadlážba poklopů Pospíšilova
VV 0,60*0,60*2 0,720

37 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva m2 3,150 686,26 2 161,72 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV 3,15 3,150

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 100 - Komunikace a chodníky



38 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 0,734 421,31 309,41 CS ÚRS 2020 01

PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV zadlážba poklopů Pospíšilova
VV 0,72*1,02 0,734

39 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 17,600 240,75 4 237,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez 
zámku), pro plochy do 50 m2

VV rozlišovací dlažba kolem hmatové dlažby
VV 36,08 - (16,8*1,1) 17,600

40 M R01 Dlažba betonová hladká 250x250x60mm m2 -18,480 273,33 -5 051,14 

PP Dlažba betonová hladká 250x250x60mm

41 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2

m2 -20,000 248,26 -4 965,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez 
zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

VV skutečnost 42-62 -20,000

151 M 59246R Dlažba hladká šedá 255x255  tl.60 mm, konglomerát m2 39,688 6 197,69 245 973,92 vlastní

PP Dlažba hladká šedá 255x255  tl.60 mm, konglomerát

VV 36,08*1,1 39,688

152 K 772521240
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic 
lepených tl do 30 mm

m2 2,306 682,20 1 573,15 CS ÚRS 2022 01-10%

VV zádlažba energosloupků

VV 0,62*0,62*6 2,306

153 M 583902R žulová velkoformátová deska tl. 30mm atypická kus 6,000 2 451,73 14 710,38 vlastní

VV 6 6,000

45 K 596991113
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 
oblouku tl do 100 mm

m 790,950 111,90 88 507,31 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání kamenné dlažby přes 80 do 100 mm

D 8 Trubní vedení 51 717,53

46 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m -63,750 92,16 -5 875,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

VV kanalizační přípojky svody
VV 7,5*34*0,25 63,750

47 M 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 m -65,663 245,77 -16 137,87 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10

VV 63,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 65,663

155 K 899103112
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 3,000 475,20 1 425,60 CS ÚRS 2022 01-10%

102 K 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 3,000 539,10 1 617,30 CS ÚRS 2021-II-10% 

156 M 552433R Pokl.D 400 REXESS 2, 785 kruh, bez vent., kus 3,000 4 225,95 12 677,84 vlastní

157 K R05 Zajištění  a úpravy sklepního prostoru v ulici Pospíšilova kpl 1,000 58 009,86 58 009,86 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 409,45

60 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu

kus 11,000 460,00 5 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 
nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího 
materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve 
specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 
konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 
Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV 
příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, 
tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze 
použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se 
oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných 
na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se 
oceňují individuálně. 

VV stávající i nové DZ
VV 11 11,000

61 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 1 342,00 1 342,00 CS ÚRS 2020 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

62 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 5,000 711,00 3 555,00 CS ÚRS 2020 01

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

63 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 
500x500mm

kus -1,000 1 290,00 -1 290,00 CS ÚRS 2020 01

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

64 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 6,000 1 211,00 7 266,00 CS ÚRS 2020 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

66 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus -5,000 711,00 -3 555,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem 
výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky 
plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový 
základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s 
betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 
sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se 
oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 



67 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus -5,000 553,00 -2 765,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

155 K 953943123 Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu kus 18,000 189,00 3 402,00 CS ÚRS 2022 01-10%

PP slunečníky

156 K 552901R Kotva pro slunečníky kus 18,000 4 688,58 84 394,45 vlastní

PP

D PSV Práce a dodávky PSV -13 723,92

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 011,20
85 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus -8,000 126,40 -1 011,20 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž lapačů střešních splavenin  DN 150

VV 34 34,000

D 767 Konstrukce zámečnické -12 712,72

86 K 767991003
Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních 
profilů o hmotnosti do 5 kg/m m -59,000 92,16 -5 437,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů 
hmotnosti přes 2,5 do 5 kg/m

VV rám na časovou osu
VV 29,5*2 59,000

87 M 13011051 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm t -0,211 34 480,00 -7 275,28 CS ÚRS 2020 01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm

VV 59*3,5/1000 0,207
VV 0,207*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,211



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 836,01

D HSV Práce a dodávky HSV 80 836,01

D 1 Zemní práce 15 804,40

10 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší strojně pl přes 50 m2 m2 19,890 48,67 968,05 vlastní

VV dlažba
VV 30,6*0,65 19,890

13 K 113107025
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm při 
překopech ručně m2 19,890 745,92 14 836,35 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 65 031,61

29 K 591441111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší 
lože z MC m2 19,890 686,26 13 649,71 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty

VV dlažba
VV 30,6*0,65 13,770

151 M 59246R1 Dlažba hladká bílá 255x255  tl.60 mm, konglomerát m2 7,803 6 584,89 51 381,90 vlastní

PP Dlažba hladká šedá 255x255  tl.60 mm, konglomerát

VV 7,803 7,803

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 100-2 oprava dlažby ulice Mostní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -328 929,04

D HSV Práce a dodávky HSV -328 929,04

D 2 Zakládání -25 700,00

17 K 281601111
Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým 
obturátorem tlakem do 0,6 MPa

hod -10,000 1 975,00 -19 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Injektování  s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem 
do 0,60 MPa

18 K R17 Injektážní materiáll cementový - směs l -10,000 595,00 -5 950,00 

PP Dílenská dokumentace

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 695,04

19 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 
30/37

m3 -0,209 6 398,00 -1 335,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV
0,3*0,58*0,3*4=0,208 M3 MENŠÍ ROZMĚR VODNÍHO PRVKU 
VNITŘNÍ- ROZMĚRY

0,209

20 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 -1,392 258,00 -359,14 CS ÚRS 2020 01

PP síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm

VV
0,3*0,58*2*4=1,392 M2 M3 MENŠÍ ROZMĚR VODNÍHO PRVKU 
VNITŘNÍ- ROZMĚRY

1,392

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -91 444,00

30 K 611321125
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 -220,000 348,90 -76 758,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 
do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 
použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních 
konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů 
nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami 
souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

32 K 632451431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 
30 mm

m2 -35,000 375,23 -13 133,05 CS ÚRS 2020 01

PP
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech  (s 
dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě 
do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm

33 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 -35,000 44,37 -1 552,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin  pro cementový potěr 
cementovým mlékem s přísadou

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -210 090,00

43 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stavebních materiálů m -6,000 2 120,00 -12 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, 
vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V 
cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí 
výplachové vody z vrtu. 

VV strojovna
VV 2*3 6,000

44 M 14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm m -6,000 276,00 -1 656,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm

45 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů m -48,000 2 880,00 -138 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

VV strojovna
VV 16*3 48,000

46 M 14011060 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm m -48,000 525,00 -25 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm

47 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 
stavebních materiálů m -9,000 3 050,00 -27 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

VV strojovna
VV 3*3 9,000

48 M 14011082 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x4,0mm m -9,000 536,00 -4 824,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x4,0mm

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 302 - Vodní prvek - stavební část





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 483,83

D N00 Tecchnologie vodního prvku -16 483,83

D N02 Nerezové prvky -16 483,83
25 K 25 Prostup filtrace ve strojovně ks -2,000 5 621,88 -11243,76 

PP Prostup filtrace ve strojovně

26 K 26 Prostup napoštění ve strojovně DN 25 ks -1,000 5 240,07 -5240,07 

PP Prostup napoštění ve strojovně DN 25

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 302.1 - Technologie vodního prvku - technologická



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 483,50

D OST Ostatní 61 483,50
201 K R201 Dodání a montáž vodoměrné soupravy DN 32 soub 2,000 4 820,40 9 640,80 vlastní

202 K R202 Dodání a montáž vodoměrné soupravy DN 40 soub 1,000 5 592,60 5 592,60 vlastní

203 K R203 Demontáž stávajícího čerpadla a vedení soub 1,000 7 599,15 7 599,15 vlastní

204 K R204 Čištění studny soub 1,000 23 985,00 23 985,00 vlastní

205 K R205 Demontáže stávajících vedení soub 1,000 8 500,05 8 500,05 vlastní

206 K R206 Dodání a montáž vodovodního kohoutku soub 1,000 959,40 959,40 vlastní

207 K R207 zkoušky soub 1,000 5 206,50 5 206,50 vlastní

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 303 - Vodovodní přípojka závlaha veřejné zeleně - dodatek vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 607,12

D N00 A - VO náměstí -3 607,12

D N01 C21M - Elektromontáže -3 607,12
33 M 220370440 Montáž reproduktoru na VO stožár ks -4,000 450,89 -1803,56 

PP Montáž reproduktoru na VO stožár

34 M 220370445 Demontáž reproduktoru VO stožár ka -4,000 450,89 -1803,56 

PP Demontáž reproduktoru VO stožár

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 400.1 - A - VO náměstí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 406,30

D N00 D - Silnoproudé rozvody náměstí 41 406,30

D N08 Ostatní provozní náklady 41 406,30

58 K 0011 Kompletní zátěžová zkouška EVS vč. výstupního protokolu kpl 1,000 41 406,30 41 406,30

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 401.1 - D - Silnoproudé rozvod náměstí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -57 370,82

D M Práce a dodávky M -57 370,82

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby -57 370,82
17 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m -832,000 19,75 -16432,00 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV NEBYLO REALIZOVÁNO 50%
VV BYLO PROVEDENO 2X10+1X832 M
VV 832 832,000

27 M R19 Dodání plastové kabelové chráničky KORUFLEX 75 m -842,000 52,66 -44339,72 

PP Dodání plastové kabelové chráničky KORUFLEX 75

18 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m -842,000 19,75 -16629,50 CS ÚRS 2020 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV 842 842,000

4 K R20 VYZBROJENÍ REK 1.PP - SWITCH PRO INFOTABULE kpl 1,000 20 030,40 20 030,40 vlastní

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 402 - Sdělovací vedení optická síť



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -106 894,28

D HSV Práce a dodávky HSV -106 894,28

D 2 Zakládání 417,41

1 K 274321116
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 20/25 m3 0,016 3 782,00 60,51 CS ÚRS 2020 01

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve 
výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

VV stojany na kola
VV 0,4*0,2*0,2*1 0,016

2 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 0,480 666,80 320,06 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV stojany na kola
VV 1,2*0,2*2*1 0,480

3 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 0,480 76,76 36,84 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění 
poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -107 325,00

4 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 4,000 258,00 1 032,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého 
kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

VV stojany na kola
VV 4*1 4,000

9 K R19 Dodání a osazení stojanů na kola kus 1,000 15 420,00 15 420,00

PP Dodání a osazení stojanů na kola

40 K R30 Hygienický rozbor vody kpl 1,000 19 773,00 19 773,00

PP

5 K R15 Dodání a osazení informařní tabule kus -2,000 411 660,00 -823 320,00 

PP Dodání a osazení informařní tabule

20 K R16 Dodání a osazení nabijecí stanice na elektrokola kus 2,000 339 885,00 679 770,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 13,31

14 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,160 83,20 13,31 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 801 - Městský mobiliář



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -70 312,33

D HSV Práce a dodávky HSV -70 312,33

D 4 Vodorovné konstrukce -70 312,33
26 K 59114111R Kryt poz. komunikací - dlažba m2 -14,678 1 001,00 -14692,68 

PP Kryt poz. komunikací - dlažba

VV Kladení kostek
VV 4*4-1,15*1,15 14,678

27 M 5838100R Velkoformátová žulová dlažba tl 110 mm m2 -14,824 3 752,00 -55619,65 

PP Velkoformátová žulová dlažba tl 110 mm

VV (4*4-1,15*1,15)*1,01 14,824

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 901 - Patka vánočního stromu



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 25. 11. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
360 DEGREES 
CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 
CONSTRUCT 

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 964,83

D HSV Práce a dodávky HSV -33 964,83

D 1 Zemní práce -11 385,00

5 K 129951111
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na MV, MVC strojně m3 -11,250 1 012,00 -11 385,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním 
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

VV
Bourání kamenných konstrukcí viz předběžný archeologický 
průzkum

VV 45*0,25 11,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 579,83

38 K R02
Ostranění lavičky vč převozu na místo určení 
objednatelem do 2,5 km se složením kus -1,000 2 370,00 -2370,00 

PP
Ostranění lavičky vč převozu na místo určení objednatelem do 2,5 km se 
složením

40 K R04
Odstarnění zemního led osvětlení včetně převozu na 
místo určené objednatelem do 2,5 km se složením (vč 
propojení podzemního vedení veřejného osvětlení)

kus -1,000 3 291,00 -3291,00 

PP
Odstarnění zemního led osvětlení včetně převozu na místo určené 
objednatelem do 2,5 km se složením (vč propojení podzemního vedení 
veřejného osvětlení)

41 K R05
Přeložka rozvodu zavlahy všřejné zeleně vč. pokládky 
a naspojkování

m -17,000 855,80 -14548,60 

PP Přeložka vodovodní závlahy xxx

VV
celková přeložka stávajícího zavlažovacího vedení včetně 
osazení do nové trasy a opětovného zprovoznění

VV 17 17,000

42 K R06
Kabelová spojka rozvodu podzemního VO osvětlení 
(dodávka včetně provedení) kus -1,000 2 370,23 -2370,23 

PP
Kabelová spojka rozvodu podzemního VO osvětlení (dodávka včetně 
provedení)

Podzemní kontejnerové stanoviště na náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 101 - Podzemní kontejnerové stanoviště


